FORNITURA DI PALINE DI FERMATA BUS ACCESSIBILI
CRONOPROGRAMMA DELLE FORNITURE

PON METRO 2014-2020, asse 2, azione 2.2.4, progetto BA.2.2.4.A.2 “Realizzazione paline accessibili”, CUP H90F18000040006, CIG 77321850EB"

Comune di Bari

	MESI	1						2						3						4						5						6						7						8						9						10						11						12						
	giorni	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365
Consegna n° 200 paline nuove	40 gg																																																																									
Consegna n° 200 paline nuove	60 gg																																																																									
Consegna n° 200 paline nuove	60 gg																																																																									
Consegna n° 200 paline nuove	60 gg																																																																									
Consegna n° 200 paline nuove	60 gg																																																																									
Consegna n° 200 paline nuove	85 gg																																																																									
TOTALE	365 GG																																																																									